
Id. Nazwa zadania Cz. trw. Rozpoczęcie Zakończenie Długość [m]

1 CIESZYN 300 dn pon, 12-05-07 pią, 13-06-28

2 ul. Kraszewskiego 95 dn pon, 12-05-07 pią, 12-09-14 1861

3 ul. Sejmowa 55 dn pon, 12-09-17 pią, 12-11-30 392

4 ul. Głęboka, Św. Krzyża,
Regera, Rynek, Szersznika

85 dn pon, 13-03-04 pią, 13-06-28 366

5 Aleja Jana Łyska 80 dn pon, 12-05-07 pią, 12-08-24 1115

6 ul. Młyńska Brama 40 dn pon, 12-08-27 pią, 12-10-19 183

7 Plac Dominikański 59 dn pon, 12-10-22 pią, 13-04-12 184

8 ul. 3-go Maja 75 dn pon, 12-07-16 pią, 12-10-26 1024

9 Plac Wolności 25 dn pon, 12-10-29 pią, 12-11-30 144

10 ul. Błogocka, Plac
Poniatowskiego

85 dn pon, 12-12-03 pią, 13-03-29 615

11 ul. Sienkiewicza cz.2 65 dn? pon, 13-04-01 pią, 13-06-28 131

12 ul. Miarki 55 dn pon, 12-05-07 pią, 12-09-28 598

13 ul. Sienkiewicza cz.1 15 dn pon, 12-06-04 pią, 12-06-22 50

14 ul. Ogrodowa 35 dn pon, 12-06-25 pią, 12-08-10 119

15 ul. Księdza Świeżego 45 dn pon, 12-10-01 pią, 12-11-30 189

16 ul. Stalmacha 104 dn pon, 12-12-03 pią, 13-06-28 696

17 ul. Schodowa 75 dn pon, 12-05-21 pią, 12-12-07 607

18 ul. Przykopa 70 dn pon, 12-07-02 pią, 12-10-05 371

19 ul. Kasztanowa 90 dn pon, 12-12-10 pią, 13-04-12 353

20 ul. Limanowskiego 55 dn pon, 13-04-15 pią, 13-06-28 106

21 ul. Śrutarska 60 dn pon, 12-06-04 pią, 12-08-24 212

22 ul. Trzech Braci 30 dn pon, 12-08-27 pią, 12-10-05 56

23 ul. Nowe Miasto 40 dn pon, 12-10-08 pią, 12-11-30 184

24 ul. Pokoju 85 dn pon, 13-03-04 pią, 13-06-28 70
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